Diagrama de Gantt

Entregas		Resp.	Duração	2016/2										
				OUT				NOV				DEC		
				S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
Especificação Técnica														
	Elaboração dos (	Marco Cezar	2S											
	Elaboração do D	Marco Cezar												
Implementação														
	Modelagem de D	Rômulo Meloca	4S											
	Desenvolvimento	Rômulo Meloca												
	Documentação	Rômulo Meloca												
	Correção de Bug	Rômulo Meloca												
Teste														
	Teste Funcional	Leonardo Pontes	2S											
	Teste de Unidad	Leonardo Pontes												
	Teste de Integra	Leonardo Pontes												
	Teste de Caixa E	Leonardo Pontes												
Anotações														